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SEDIF

SERVICE PUBLIC DE L'EAU

DECISION N° D2026-075-SEDIF

Portant approbation de I'avenant n® 1 a la convention n°25-04 avec I'association Experts-Solidaires
relative au projet " Accés a I'eau potable dans six communes de la Région Sud-Ouest, a
Madagascar »

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5711-1 et suivants et
L. 5210-1 a L. 5211-61,

Vu les articles L. 1115-1 et suivants de ce méme code relatif a la coopération décentralisée,

Vu la délibération du Comité n° C2026-04 du 21 mai 2026 donnant au Président délégation pour
certaines affaires,

Vu la délibération n°® 2005-09 du Comité du 23 juin 2005 relative d'une part a la coopération
internationale des collectivités territoriales dans les domaines de l'alimentation en eau et de
I'assainissement, et d'autre part a I'extension du champ d'intervention du SEDIF, a titre expérimental au
Maroc,

Vu la délibération n° C2024-57 du Comité du 19 décembre 2024 portant attribution de subventions dans
le cadre du Programme International de Solidarité Eau - exercice 2025,

Vu la convention n° 25-04 en date du 24 mars 2025 conclue entre le SEDIF et I'association
Experts-Solidaires relative au projet « Accés a I'eau potable dans six communes de la Région Sud-
Ouest, a Madagascar",

Considérant que I'exécution des activités subventionnées par le SEDIF par I'association Experts-
Solidaires a connu des retards liés d’'une part, a la complexité et donc a I'allongement des études
relatives au traitement du manganése dans 'eau brute a Ambahikily et & la réhabilitation du systeme
d’adduction d’eau de Vineta, et d’autre part, que la réalisation du forage a Ankatsakatsa a été différée
de six mois en raison de la période d’attente consécutive au coup d’Etat survenu en septembre 2025,

Vu le projet d’'avenant n°® 1 a la convention n° 25-04, prévoyant la modification des modalites de
versement du solde de la subvention afin de prendre en compte ce retard,

Le Président,

Article 1 approuve l'avenant n° 1 a la convention n° 25-04 entre le SEDIF et l'association
Experts-Solidaires relative au projet "« Acceés a I'eau potable dans six communes de la
Région Sud-Ouest, & Madagascar",

Article 2 autorise sa signature ainsi que celles de tous les documents s'y rapportant.

AParis, le 1 7 SEP, 2026

Le Président,

215/ Richard DELL’AGNOLA

>N Maire de Thiais

332/ Ancien Député

Vice-président de la Métropole du Grand Paris

Le délai de recours contre le présent acte, aupres
du tribunal administratif de Paris, est de deux mois
a compter de la date de sa publication.



