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Annexe n° B2026-21-SEDIF au procés-verbal

Obijet : Rénovation de l'unité de décantation de la tranche 1 de ['usine de production de Méry-sur-Oise
(opération 2015031) - Modification contractuelle n°2 pour les marchés n° 2020-024 (lot n°1
- Génie civil et second ceuvre) et n® 2020-046 (lot n°2 Equipements, électricité et automatisme)

LE BUREAU,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5711-1 et suivants, et
L. 56210-1 a L. 6211-61,

Vu le code de la commande publique,

Vu la délibération n°® C2026-04 du Comité du 21 mai 2026 donnant au Bureau délégation pour le
réglement de certaines affaires,

Vu le Plan stratégique d'investissement du SEDIF,

Vu la délibération du Comité n° C2024-47 du 19 décembre 2024 approuvant l'actualisation des
autorisations de programme et crédits de paiements, et notamment lautorisation de programme
UP201201 prévoyant les crédits nécessaires a cet effet,

Vu la délibération n°DELB-2015-90 du Bureau du 11 septembre 2015, approuvant le programme
n°2015031 relatif & la rénovation de l'unité de décantation de la filiére biologique de I'usine principale
de Méry-sur-Oise, pour un montant de 12,7 M€ H.T. (valeur aoGt 2015),

Vu l'accord-cadre de maitrise d’ceuvre n° 2014/03, lot n° 1 relatif aux prestations de maitrise d’'ceuvre
pour des travaux sur les usines de production, notifié le 21/03/2014, au groupement SAFEGE
(mandataire) / LIGNE DAU (architecte cotraitant),

Vu le marché subséquent de maitrise d'ceuvre n°2014/03-12, relatif aux prestations de maitrise d'ceuvre
pour la rénovation de 'unité de décantation de I'usine principale de Méry-sur-Oise, notifié le 16/12/2015,

Vu le dossier d’avant-projet établi a cet effet pour un codt prévisionnel des travaux d’'un montant de
10,595 M€ H.T. (valeur mars 2018),

Vu la délibération n° B2018-6 du Bureau du 16 mars 2018, approuvant I'avant-projet pour un montant
de travaux estimé a 10,595 M€ H.T. (valeur mars 2018),

Vu la délibération n° B2018-46 du Bureau du 13 juillet 2018, approuvant I'avant-projet modificatif pour
un montant de travaux estimé a 10,595 M€ H.T. (valeur mars 2018), et autorisant le lancement d’une
procédure d'appel d'offres pour la passation de deux lots distincts,

Vu la délibération n° B2020-58 du Bureau du 2 octobre 2020, autorisant la signature du marché relatif
au lot n°2 - Equipements hydrauliques, CVC, électricité et automatisme, attribué par la Commission
d'appel d’offres du 10 juin 2020, au groupement SADE / SETHA /INEO, pour un montant forfaitaire de
6 761 794 € H.T., et un montant maximal de prestations hors forfait de 484 000 € H.T., soit un montant
total maximal de 7 245 794 € H.T.,

Vu le marché de travaux n° 2020-024 relatif au lot n°1 - Génie civil, métallerie, serrurerie et second
ceuvre notifié le 24 juin 2020 a 'entreprise ETANDEX, pour un montant forfaitaire de 3 950 000 € H.T.,
et un montant maximal de prestations hors forfait de 425 000 € H.T., soit un montant total maximal de
4 375000 €,

Vu le marché de travaux n° 2020-046 relatif au lot n°2 - Equipements hydrauliques, CVC, électricité et
automatisme, notifié le 28 octobre 2020 au groupement d’entreprises SADE / SETHA / INEO, pour un
montant forfaitaire 6 761794 € H.T. et un montant maximal de prestations hors forfait de
484 000 € H.T., soit un montant total maximal de 7 245 794 €,

Considérant la nécessité de rendre définitifs les prix nouveaux a caractére hors forfait, d’acter la
modification des prix forfaitaires et d'arréter les nouveaux délais d'exécution pour chaque marche,

Considérant que les travaux de rénovation de I'unité de décantation de la filiere biologique de I'usine
principale de Méry-sur-Oise placent le SEDIF en tant qu'opérateur de réseau et justifient sa qualité
d’entité adjudicatrice,



Vu les projets de modifications contractuelles n°2,
Vu le budget du SEDIF, Publié le
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A l'unanimité,

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

A Paris, le
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DELIBERE

approuve la modification contractuelle n°2 au marché de travaux n°2020-024 relatif au
lot n°1 - Génie civil, métallerie, serrurerie et second ceuvre notifié le 24 juin 2020 a
I'entreprise ETANDEX, rendant définitifs les prix nouveaux & caractére hors forfait,
actant les modifications des délais d’exécution et actant la modification des prix
forfaitaires, diminuant le montant de la part forfaitaire et le portant & 3 945 050,97 €
H.T.,

approuve la modification contractuelle n°2 au marché de travaux n® 2020-046 relatif au
lot n°2 - Equipements hydrauliques, CVC, électricité et automatisme, notifié le 28
octobre 2020 au groupement d'entreprises SADE / SETHA / INEO, rendant définitifs les
prix nouveaux & caractére hors forfait, actant les modifications des délais d’exécution
et actant la modification des prix forfaitaires, diminuant le montant de la part forfaitaire
et le portant a 6 746 694,91 € H.T,

autorise la signature des modifications contractuelles n°2 et de tous les actes et
documents s'y rapportant,

les depenses correspondantes seront imputées sur le budget d'investissement, sur
I'opération d'équipement 201201 valant chapitre budgétaire des exercices 2025 et
suivants, attachées a l'autorisation de programme UP201201.

15 JUIL. 2026

Maire de Thiais
Ancien Député
Vice-président de la Métropole du Grand Paris

Le délai de recours contre le présent acte, auprés du tribunal
administratif de Paris, est de deux mois & compter de la date
de sa publication.
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BUREAU DU VENDREDI 10 JUILLET 2026

Le vendredi 10 juillet 2026 & 8 heures 45, se sont réunis en salle Odéon, 79, boulevard
Saint-Germain - 75006 PARIS, sous la présidence de M. Richard DELL'’AGNOLA, Président, les
membres du Bureau du Syndicat des Eaux d'lle-de-France sur convocation & eux adressée le 2 juillet

2026.
Membres du Bureau Présence Pouvoirs a
Richard DELL'AGNOLA Présent
Zartoshte BAKHTIARI Présent
Anne PELLETIER-LE-BARBIER Présente
Tonino PANETTA Présent
Luc CARVOUNAS Excusé
Pierre-Christophe BAGUET Excusé
Georges SIFFREDI Excusé a Pierre-Edouard EON
Pierre-Edouard EON Présent
Nadege AZZAZ Excusée a Inés MERBAH
Patrick DONATH Présent
Inés MERBAH Présente
Jean-Christophe LAGARDE Présent
Julien WEIL Excusé
Grégoire DE LASTEYRIE Excusé
Sylvie JACQUIN Excusée

Nombre de présents :

8

Pouvoirs : 2

Et qui peuvent délibérer valablement conformément aux articles L. 2121-17, L. 2121-20 et

L. 5211-1 du Code général des collectivités territoriales.
SECRETAIRE DE SEANCE : Ines MERBAH

Et ont participé Messieurs CAMBON et MARSEILLE, en qualité de personnes qualifiées.
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