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SEANCE DU BUREAU DU VENDREDI 10 JUILLET 2026

Annexe n° B2026-23-SEDIF au procés-verbal

Objet : Stations de relévement et réservoirs - Refonte du site de Palaiseau (opération n°2014141)
- Modification contractuelle n°2 au marché de travaux n°2019/009 — Lot n°4 - Aménagements
extérieurs

LE BUREAU,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5711-1 et suivants, et
L. 5210-1 a L. 5211-61,

Vu le code de la commande publique,

Vu la délibération n° C2026-04 du Comité du 21 mai 2026, donnant au Bureau délégation pour le
réglement de certaines affaires,

Vu le Plan stratégique d'investissement du SEDIF,

Vu la délibération du Comité n° C2024-47 du 19 décembre 2024 approuvant I'actualisation des
autorisations de programme et crédits de paiements et notamment I'autorisation de programme
SD201002-sites distants (AP 2024) prévoyant les crédits nécessaires a cet effet,

Considérant qu'en raison de la vétusté des ouvrages existants et les dysfonctionnements constatés en
matiere de capacité hydraulique et de sécurisation de la distribution en eau, la refonte compléte du site
de Palaiseau, consistant en la construction d'une station de pompage et d'un réservoir surélevé, est
nécessaire,

Vu la délibération n® 2013/31 du Bureau du 5 avril 2013 approuvant le programme n° 2014141 de refonte
du site de Palaiseau, pour un montant de 17 millions € H.T. (valeur avril 2013),

Vu la délibération n® 2017-4 du Bureau du 20 janvier 2017 relative au programme modificatif n°2014141
établi pour un montant de 17,8 millions € H.T. suite & la commande d’une mission BIM au maitre d’ceuvre
et a lintégration de travaux de désamiantage supplémentaires, augmentant I'enveloppe initiale de
I'opération de 800 000 euros, soit + 4,7 %,

Vu la délibération n® 2017-40 du Bureau du 21 avril 2017 relative a I'avant-projet de refonte du site de
Palaiseau, etabli pour un colt prévisionnel des travaux estimé a 14,3 millions € H.T. (valeur
avril 2013),

Vu la mission de maitrise d'ceuvre relative a cette opération notifi¢e le 12 mai 2015 au groupement
ARTELIA VILLE & TRANSPORT (GEOEXPERT / IMPEDANCE /CPS) / LES ATELIERS MONIQUE
LABBE (COULON LEBLANC & ASSOCIES), dans le cadre d'un concours de maitrise d'ceuvre validé
par le Bureau du 6 mars 2015 (délibération n°2015-20),

Considérant la nécessité d'augmenter la capacité de stockage du site de Palaiseau pour faire face a
laugmentation de la population sur le plateau de Saclay et en particulier faire face a la défense incendie
de la ZAC polytechnique et le contexte induit par les travaux du Grand-Paris (pénurie de main d’ceuvre,
plan de charges des entreprises important et régulier, carnets de commande remplis),

Vu la délibération n® 2019-7 du Bureau du 15 février 2019 relative au programme modificatif de refonte
du site de Palaiseau, approuvant I'enveloppe financiére modificative de I'opération pour un montant de
20,3 M€ H.T. (valeur septembre 2018), dont I'enveloppe des travaux de 16,7 millions € H.T. (valeur
septembre 2018) et autorisant la signature correspondant aux cing lots de travaux,

Vu le marché de travaux n° 2019-009 relatif aux travaux d’'aménagements extérieurs, pour la refonte du
site de Palaiseau, lot 4, notifié le 15 avril 2019 a I'entreprise VALENTIN, pour un montant maximal de
596 448,10 € H.T. (valeur septembre 2018) dont 5657 498,10 € H.T. correspondant a la part forfaitaire
et 39 000,00 € H.T. a la part hors forfait,

Vu la délibération n° B2023-52 du bureau du 7 juillet 2023, approuvant la modification contractuelle n°1
au marché de travaux n°2019-009 relatif aux travaux d’'aménagements extérieurs, concernant la
substitution de la société VALENTIN TP dans I'exécution des droits et des obligations, a la société
VALENTIN pour 'exécution du marché,
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Considérant la nécessité de créer quatre prix nouveaux hors forfait pour des prestations réalisées non
prévues dans le cadre du marché de travaux et de rendre définitifs I'ensemble des prix nouveaux hors
forfait,

Vu le projet de modification contractuelle n°2 établi a cet effet,
Vu le budget du SEDIF,

A l'unanimité,
DELIBERE

Article 1 approuve la modification contractuelle n°2 du marché n°2019/009 « Travaux de refonte
du site de Palaiseau lot n°4 / aménagements extérieurs » dont la société VALENTIN
est titulaire, actant la création des nouveaux prix hors forfait n°5 a n°8 et rendant
I'ensemble des prix nouveaux hors forfait définitifs, le montant global initial du marché
restant inchangeé,

Article 2 autorise la signature de la modification contractuelle n°2 et de tous les actes et
documents s’y rapportant

Article 3 les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget d'investissement, sur

l'opération d’équipement 201002 valant chapitre budgétaire des exercices 2025 et
suivants, attachées a l'autorisation de programme SD201002.

A Paris, le 15 JUIL. 2026

Le Président,

e

Richard DELL’AGNOLA
Maire de Thiais
Ancien Député
ice-président de la Métropole du Grand Paris

Le délai de recours contre le présent acte, auprés
du tribunal administratif de Paris, est de deux mois
a compter de la date de sa publication.
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BUREAU DU VENDREDI 10 JUILLET 2026

Le vendredi 10 juillet 2026 a 8 heures 45, se sont réunis en salle Odéon, 79, boulevard
Saint-Germain - 75006 PARIS, sous la présidence de M. Richard DELL'AGNOLA, Président, les
membres du Bureau du Syndicat des Eaux d'lle-de-France sur convocation a eux adressée le 2 juillet

2026.
Membres du Bureau Présence Pouvoirs a
Richard DELL'’AGNOLA Présent
Zartoshte BAKHTIARI Présent
Anne PELLETIER-LE-BARBIER Présente
Tonino PANETTA Présent
Luc CARVOUNAS Excusé
Pierre-Christophe BAGUET Excusé
Georges SIFFREDI Excusé a Pierre-Edouard EON
Pierre-Edouard EON Présent
Nadege AZZAZ Excusée a Inés MERBAH
Patrick DONATH Présent
Inés MERBAH Présente
Jean-Christophe LAGARDE Présent
Julien WEIL Excusé
Grégoire DE LASTEYRIE Excusé
Sylvie JACQUIN Excusée
Nombre de présents : 8 Pouvoirs : 2

Et qui peuvent délibérer valablement conformément aux articles L. 2121-17, L. 2121-20 et
L. 5211-1 du Code général des collectivités territoriales.

SECRETAIRE DE SEANCE : Ines MERBAH

Et ont participé Messieurs CAMBON et MARSEILLE, en qualité de personnes qualifiées.
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